

ОТЧЕТ ПО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ ЭТАПУ: «ПУБЛИКАЦИЯ И СДАЧА ПРОЕКТА»

Название проекта: Разработка сайта-визитки для тренера по настольному теннису Полины Основиной

Дата проведения этапа: 19.10.2023

Ответственные: Менеджер проекта Иванова А.С., Веб-разработчик (Tilda) Сидоров Д.Л.

1. ЦЕЛЬ ЭТАПА

Финальная публикация проекта на хостинге Tilda, официальная сдача работы заказчику, предоставление необходимого доступа и документации, подведение итогов проекта.

2. ПРОВЕДЕННЫЕ РАБОТЫ

Публикация проекта:

- В панели управления Tilda выполнена операция «Опубликовать» для всего сайта.
- Проекту был присвоен адрес: <https://project8268754.tilda.ws/>.
- Проведена мгновенная проверка доступности сайта по указанному адресу после публикации.

Настройка прав доступа:

- Заказчику (Полине Основиной) было отправлено и принято приглашение на роль «Администратор» проекта в Tilda.
- Это предоставляет заказчику полный контроль над сайтом, включая редактирование контента, изменение дизайна и управление доменом в будущем.

Подготовка и передача документации:

- Составлена и передана заказчику «Краткая инструкция по управлению сайтом на Tilda».
- Передан итоговый отчет по проекту, включающий все этапы разработки.

Финальный брифинг (инструктаж):

- Проведена короткая онлайн-встреча с заказчиком.
- На встрече были продемонстрированы ключевые функции панели управления Tilda.
- Даны ответы на возникшие вопросы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

3.1. Ключевые результаты этапа:

Сайт опубликован и доступен в интернете. Ссылка для просмотра: <https://project8268754.tilda.ws/> Заказчику предоставлен доступ к админ-панели. Краткая инструкция пользователя подготовлена и передана. Инструкция включает: как редактировать текст, менять изображения, добавлять блоки, работать с формами. Финальный отчет по проекту передан. Данный документ является частью отчета. Проект официально принят заказчиком. Заказчик подтвердил соответствие сайта всем согласованным требованиям.

3.2. Выводы о проекте:

- Цель достигнута: Создан современный, информативный и функциональный сайт, который полностью решает задачи по информированию о тренировках и генерации заявок.
- Сроки соблюдены: Проект выполнен в рамках утвержденного плана (7 рабочих дней).
- Технические требования выполнены: Все функциональные элементы (формы, кнопки, ссылки) работают корректно. Сайт адаптирован под мобильные устройства.
- Обратная связь от заказчика: Полина Основина выразила удовлетворение результатом, отметив, что сайт точно отражает ее профессиональный подход и индивидуальность.

4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Регулярное обновление контента: Рекомендуется периодически добавлять новые фотографии и видео с тренировок, а также актуализировать блок с отзывами.

SEO-развитие: Для привлечения большего трафика из поисковых систем (можно рассмотреть) подключение сервиса Tilda SEO и публикацию тематических статей (например, «Как выбрать ракетку для начинающего», «Польза настольного тенниса для детей»).

Привязка доменного имени: Для усиления бренда рекомендуется приобрести и привязать к сайту доменное имя вида polina-osnovina.ru или аналогичное.

Аналитика: Для отслеживания эффективности можно подключить Яндекс.Метрику или Google Analytics.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ Настоящим актом подтверждается, что работа по договору/заданию №1 от "[30.09.2025]" была выполнена в полном объеме и в установленные сроки. Заказчик претензий к качеству, срокам и объему выполненных работ не имеет.

Итоговая стоимость проекта: 0 руб. 00 коп.

Подписи сторон:

Исполнитель: _____ / Иванова А.С. / Менеджер
проекта _____ / Сидоров Д.Л. / Веб-разработчик

Заказчик: _____ / Основина П.А. /

[Дата]